

Proyecto Inicial Gómez-Rojas

Retrospectiva

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifiquenlos.

R/

- **Mini ciclo 1: Núcleo lógico sin interfaz.**

Se implementó la estructura básica de la tragamonedas, permitiendo crear la máquina y gestionar ruedas y símbolos. Esto permitió validar las estructuras de datos y el funcionamiento fundamental del sistema mediante pruebas simples.

- **Mini ciclo 2: Consultas y azar.**

Se añadieron las operaciones de giro y consulta, incluyendo la obtención de configuraciones, símbolos disponibles y verificación de jackpot. Con esto se completó la lógica principal del comportamiento de la máquina.

- **Mini ciclo 3: Integración visual con shapes.**

Se incorporó la representación gráfica de ruedas y símbolos utilizando las clases de shapes y se amplió el soporte de colores CSS. Esto permitió visualizar correctamente todos los elementos del simulador.

- **Mini ciclo 4: Visibilidad y manejo de errores.**

Se implementó el control de visibilidad de la máquina completa y el manejo de errores mediante mensajes al usuario. Además, se garantizó que la lógica continuara funcionando correctamente incluso cuando el simulador no estuviera visible.

- **Mini ciclo 5: Estado ganador, cierre y pulido.**

Se agregó la diferenciación visual del estado ganador mediante resaltado de ruedas, se implementó el cierre del simulador y se revisaron casos límite y aspectos de robustez del diseño. Con esto se completó y refinó el sistema para su entrega final.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿por qué?

R/ Actualmente se encuentra en el mini ciclo 5 específicamente en la etapa de pulido donde se busca escribir datos importantes de los metodos en los comentarios, además de organizar secciones del código para mejor su lectura y comprensión

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

R/

Juan Camilo Rojas: 9.5 horas

Rafael Ricardo Gómez: 9.5 horas

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

R/ Lograr el funcionamiento del proyecto y el cumplimiento de los requisitos, ya que, además de que la máquina funcione y cumpla su cometido, las funcionalidades establecidas en el proyecto fueron realizadas y tienen los resultados esperados

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

R/ Hacer que la parte gráfica de la máquina fuera limpia y simple de entender, debido a que, al estar limitado a bluej y a solo 3 formas, era algo complicado hacer que la interfaz de la máquina se viera bien y organizada

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

R/ Tener una buena comunicación entre nosotros, para poder asignarnos tareas que permitan el desarrollo del proyecto. Nos comprometemos a ser más eficaces y controlar mejor el tiempo de trabajo

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios. ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

R/ Principalmente utilizando el 'Planning Game' al dividir el proyecto en mini ciclos priorizados por dependencia técnica, esta sin duda fue la más útil ya que nos permitió dividir el proyecto en segmentos específicos para mejorar la eficacia del trabajo, además de este también usamos "Simple Design" a la hora de extender el paquete shapes sin cambiar su funcionamiento

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

R/

- **Guía de Bluej:**
<https://www.bluej.org/>
- **API de java:**
Oracle. (2026). Class JOptionPane. Java Platform SE Documentation.<https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/java.desktop/javax/swing/JOptionPane.html>
- **Documentos de los colores CSS (Mas Importante):**
W3C. (2022). CSS Color Module Level 4. World Wide Web Consortium.
<https://www.w3.org/TR/css-color-4/>